

**ADDENDUM MODIFICATORIO A LA CARTA CONVENIO DE  
COOPERACION TECNICA NO REEMBOLSABLE ENTRE  
LA CORPORACION ANDINA DE FOMENTO Y LOS GOBIERNOS  
MUNICIPALES DE TIWANAKU Y VIACHA**

Conste por el presente documento el Addendum Modificadorio a Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable que celebran de una parte, la Corporación Andina de Fomento, representada en este acto por su Presidente Ejecutivo Dr. Enrique García, en adelante "La Corporación", y de la otra, los Gobiernos Municipales de Tiwanaku, Viacha y Taraco, representados respectivamente por los señores Lino Condori Amaru; Arsenio Lamas e Idelfonso Choque, quienes considerando que:

1. En fecha 20 de febrero de 2004, se suscribió una Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable con el objeto de brindar apoyo al proyecto "Cultura para el Desarrollo: Circuito Turístico Viacha, Tiwanaku, Lago Titicaca", a fin de aprovechar y potenciar el notable atractivo turístico de los valores patrimoniales legados por las culturas de Tiwanacota y Chiripa como palancas para el desarrollo socio - económico de las comunidades asentadas en la Provincia Ingavi en el Departamento La Paz. Proyecto de creación del "Sistema Nacional de Productividad y Competitividad".
2. Mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° P.E. N° 4928/05 de fecha 7 de julio de 2005 se autorizó la incorporación del Gobierno Municipal de Taraco debido a la nueva división político-territorial de la Provincia de Ingavi del Departamento La Paz, Bolivia y del cual surge el surge el nuevo Municipio

Han accedido a modificar la Carta Convenio de Cooperación Técnica No Reembolsable en los términos que de común acuerdo se pactan a continuación en este documento:

**PRIMERA:**

Se modifica el primer párrafo de la Carta Convenio , el cual queda redactado de la siguiente manera:

"Me complace dirigirme a usted, con el objeto de comunicarle las condiciones en que se ejecutará la Cooperación Técnica No Reembolsable, aprobada por la Corporación Andina de Fomento, en adelante "La Corporación", a favor de los Gobiernos Municipales de Tiwanaku, Viacha y Taraco, en adelante denominados "Los Beneficiarios", mediante Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 4301/04 de fecha 19 de enero de 2004 y Resolución de la Presidencia Ejecutiva N° 4928/05 de 7 de julio de 2005."

**SEGUNDA:**


Se modifica el Anexo "A" de la Carta Convenio suscrita en fecha 20 de febrero de 2004, por un nuevo Anexo "A" el cual se adjunta y forma parte del presente Addendum.

**TERCERA:**


Quedan con plena fuerza y vigor todas y cada una de las cláusulas de la Carta Convenio original de fecha 20 de febrero de 2004, no reformadas por el presente Addendum.

Se suscriben cinco (5) ejemplares de igual tenor y para un mismo efecto en la ciudad de La Paz, Bolivia, a los once (11) días del mes de julio de 2005.


**p. Gobierno Municipal de Taraco**

  
Idelfonso Choque  
Alcalde


**p. "La Corporación"**

  
L. Enrique García  
Presidente Ejecutivo


**p. Gobierno Municipal de Tiwanaku**

  
Lino Condori Amaru  
Alcalde

**p. Gobierno Municipal de Viacha**

  
Arsenio Lamas  
Alcalde

**p. "El Ejecutor"**

  
Samuel Doria Medina  
Presidente  
Sociedad Boliviana de Cemento S.A.

**ANEXO "A"**

**"Costos del Proyecto según Fuentes de Financiamiento y Localización de las Intervenciones"**

<b>Localización</b>	<b>CAF</b>	<b>SOBOCE</b>	<b>COMUNIDAD</b>	<b>TOTAL</b>
<b>Viacha</b>	105.535	52.768	52.768	211.071
<b>Tiwanaku</b>	207.668	69.223	69.223	346.115
<b>Ribera Del Sur - Lago Titicaca- Taraco</b>	152.400	50.800	50.800	254.000
<b>Circuito Turístico</b>	34.397	8.400	0	42.000
<b>Total</b>	<b>500.000</b>	<b>181.190</b>	<b>172.790</b>	<b>853.981</b>

Para el primer año la distribución de recursos según fuente de financiamiento es como sigue:

<b>Localización</b>	<b>Actividad / Obra</b>	<b>Año 1</b>		
		<b>Comunidad</b>	<b>SOBOCE</b>	<b>CAF</b>
<b>Viacha</b>	ARCO ENTRADA	610	2.391	-
	JAYU PUCHU	24.234	17.879	44.961
	SEÑALIZACION	995	-	-
	MANEJO DESECHOS SOLIDOS	9.432	15.000	25.568
	MARCAS	3.191	2.000	9.925
<b>Tiwanaku</b>	PLAZA	16.340	7.200	46.463
	SEÑALIZACION	400	-	595
	MANEJO DESECHOS SOLIDOS	7.432	15.000	27.568
	INVESTIGACIONES Y EXCAVACIONES	7.257	10.020	22.723
	<b>Circuito Turístico</b>	Mejoramiento infraest. Vial	600	1.400
<b>TOTAL</b>		<b>70.490</b>	<b>70.890</b>	<b>178.600</b>

Durante los años sucesivos, los costos y su distribución por fuente de financiamiento serán:

### Estructura Financiamiento

#### Propuesta

	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>	<b>Total</b>	<b>Composición</b>
COMUNIDAD	70.490	42.825	22.625	24.225	12.625	172.790	20%
SOBOCE	70.890	44.825	24.625	26.225	14.625	181.190	21%
CAF	178.600	128.350	72.750	77.550	42.750	500.000	59%
<b>Total</b>	<b>319.981</b>	<b>216.000</b>	<b>120.000</b>	<b>128.000</b>	<b>70.000</b>	<b>853.981</b>	<b>100%</b>

El detalle de esta distribución de costos tanto por tipo de intervención como por rubros a financiar será establecido de común acuerdo con los socios ejecutores del proyecto, en forma previa a los desembolsos correspondientes.

### **“Cronograma de Desembolsos del Proyecto según Fuente de Financiamiento”**

<b>(En U\$)</b>	<b>Año 1</b>	<b>Año 2</b>	<b>Año 3</b>	<b>Año 4</b>	<b>Año 5</b>	<b>Total</b>	<b>Composición</b>
<b>Viacha</b>							
COMUNIDAD	35.268	8.125	3.125	3.125	3.125	52.768	25%
SOBOCE	35.268	8.125	3.125	3.125	3.125	52.768	25%
CAF	70.535	16.250	6.250	6.250	6.250	105.535	50%
<b>Sub-total</b>	<b>141.070</b>	<b>32.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>12.500</b>	<b>211.070</b>	<b>100%</b>

#### **Tiwanaku**

COMUNIDAD	35.223	8.500	8.500	8.500	8.500	69.223	20%
SOBOCE	35.223	8.500	8.500	8.500	8.500	69.223	20%
CAF	105.668	25.500	25.500	25.500	25.500	207.668	60%
<b>Sub-total</b>	<b>176.114</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>42.500</b>	<b>346.114</b>	<b>100%</b>

#### **Ribera del Sur- Lago Titicaca-Taraco**

COMUNIDAD	-	26.200	11.000	12.600	1.000	50.800	20%
SOBOCE	-	26.200	11.000	12.600	1.000	50.800	20%
CAF	-	78.600	33.000	37.800	3.000	152.400	60%
<b>Sub-total</b>	<b>-</b>	<b>131.000</b>	<b>55.000</b>	<b>63.000</b>	<b>5.000</b>	<b>254.000</b>	<b>100%</b>

#### **Circuito Turístico**

		-	-	-	-	-	0%
SOBOCE	400	2.000	2.000	2.000	2.000	8.400	20%
CAF	2.397	8.000	8.000	8.000	8.000	34.397	80%
<b>Sub-total</b>	<b>2.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>42.000</b>	<b>100%</b>

**“Plan de Trabajo Asociado al Cronograma de Desembolso”**

<b>Objetivos</b>	<b>Actividades</b>	<b>Resultados</b>	<b>Indicadores / medios de verificación</b>
Condiciones previas al primer desembolso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaboración de términos de referencia contratación de consultores.</li> <li>• Elaboración de listas cortas consultores.</li> <li>• Elaboración de plan de trabajo detallado y ajustado para el primer semestre</li> <li>• Conformación de Comité de Consulta y toma de decisiones</li> <li>• Convenio entre SOBOCE y Alcaldías sobre administración recursos</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Términos de referencia A.M.</li> <li>• Listas cortas de consultores</li> <li>• Plan de trabajo detallado con su presupuesto.</li> <li>• Comité creado y en funcionamiento</li> <li>• Acuerdo establecido</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Documento de términos de referencia.</li> <li>• Documento listas cortas.</li> <li>• Documento del plan de trabajo del primer trimestre</li> <li>• Acta de constitución del Comité</li> <li>• Convenio firmado</li> </ul>
<b>Primer desembolso, al inicio formal de ejecución del proyecto</b>			
Cultura para el desarrollo Viacha	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inicio construcción de arco de entrada</li> <li>○ Diseño final y ejecución proyecto de recolección de desechos sólidos</li> <li>○ Diseño e inicio construcción parque recreacional cultural</li> <li>○ Señalización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Obras parcialmente construidas</li> <li>○ Documentos finales del proyecto y sistema de recolección diseñado y en proceso de ejecución</li> <li>○ Señalización diseñada y en proceso de colocación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentación fotográfica</li> <li>○ Informes de avances</li> </ul>
Cultura para el desarrollo Tiwanaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Construcción de marcas</li> <li>○ Inicio</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentos proyectos de investigación</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentos proyectos de investigación</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>recuperación de plaza principal</li> <li>○ Señalización</li> <li>○ Diseño final y ejecución proyecto de recolección de desechos sólidos</li> <li>○ Inicio proceso de investigación arqueológica</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Informe de avance del proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ % de avance del proyecto</li> </ul>
Cultura para el desarrollo: Circuito Turístico	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Inicio proceso de mejoramiento de infraestructura vial y señalización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vialidad en mejor estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentación fotográfica</li> <li>○ Informes de avances con sus respectivos soportes</li> </ul>
Segundo desembolso (Año 1, a comienzos del mes siete)			
Cultura para el desarrollo Viacha	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Culminación construcción de arco de entrada</li> <li>○ Finalización ejecución y puesta en marcha del proyecto de recolección de desechos sólidos</li> <li>○ Continuación construcción parque recreacional cultural</li> <li>○ Señalización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Obras construidas</li> <li>○ sistema de recolección ejecutado e inicio de operaciones</li> <li>○ Señalización colocada</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentación fotográfica</li> <li>○ Informes de avances</li> </ul>
Cultura para el desarrollo Tiwanaku	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ finalización construcción de marcas</li> <li>○ recuperación de plaza principal</li> <li>○ Señalización</li> <li>○ Culminación ejecución y</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentos de avance de proyectos de investigación</li> <li>○ Informe de avance del proyecto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentos proyectos de investigación</li> <li>○ % de avance del proyecto</li> </ul>

	<p>puesta en marcha proyecto de recolección de desechos sólidos</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Continuación proceso de investigación arqueológica</li> </ul>		
<p>Cultura para el desarrollo: Circuito Turístico</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Continuación proceso de mejoramiento de infraestructura vial y señalización</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vialidad en mejor estado</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Documentación fotográfica</li> <li>○ Informes de avances con sus respectivos soportes</li> </ul>