

CULTURA PARA EL DESARROLLO
TIWANAKU

PRESUPUESTO PLAZA "TIWANAKU"

Nº	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. (Sus)	TOTAL
1	Instalación de faenas	Gbl	1.00	300.00	300.00
2	Excavación con maquinaria	m3	1,323.27	3.35	4,436.57
3	Excavación manual	m3	192.30	3.49	670.20
4	Compactado de la superficie excavada	m2	1,890.38	1.33	2,521.25
5	Retiro de losetas y empedrado	m2	2,600.00	1.33	3,451.57
6	Relleno y compactado con maquinaria	m3	580.80	2.43	1,410.78
7	Demolición general, Retiro de bancos y otros	Gbl	1.00	300.00	300.00
8	Columnas de HºAº para revestir con piedra	m3	5.25	186.38	978.11
9	Forado de columnas con piedra granito	m2	52.48	18.59	975.79
10	Empedrado de la plaza con piedra granito	m2	2,600.00	18.59	48,343.09
11	Escaleras de acceso a la plaza	m2	230.00	26.86	6,178.44
12	Escaleras de acceso a la estructura central	m2	165.00	26.86	4,432.36
13	Mástil de 6m de alto para estructura principal	Gbl	1.00	200.00	200.00
14	Instalación eléctrica e Iluminación	Pto	12.00	400.00	4,800.00
15	Sistema de Drenaje	Gbl	1.00	5,000.00	5,000.00
16	Forado de techo de estructura metálica con totora	m2	484.00	7.50	3,630.00
17	Construcción de bancos de piedra	Gbl	1.00	2,000.00	2,000.00
18	Retiro de cordón de acera lado plaza	m3	107.40	5.52	593.12
19	Construcción de cordón a nivel 0+00 con revestimiento de piedra lado plaza	m2	358.00	15.50	5,549.16
20	Limpieza y retiro de escombros	Gbl	1.00	300.00	300.00
21	Diseño, asesoramiento y supervisión artística	Gbl	1.00	2,000.00	2,000.00
22	Imprevistos 5%	Gbl	1.00	4,903.52	4,903.52
TOTAL (Sus) :					102,973.98

CULTURA PARA EL DESARROLLO
TIWANAKU

CRONOGRAMA DE DESEMBOLSOS "PLAZA TIWANAKU"

N°	ACTIVIDAD	1er MES	2DO MES	3ER MES	4TO MES	5TO MES	
1	Instalación de faenas	300.00					
2	Excavación con maquinaria	4,436.57					
3	Excavación manual	670.20					
4	Compactado de la superficie excavada	1,260.63	1,260.63				
5	Retiro de losetas y empedrado	3,451.57					
6	Relleno y compactado con maquinaria	705.39	705.39				
7	Demolición general, Retiro de bancos y otros	300.00					
8	Columnas de HºAº para revestir con piedra	978.11					
9	Forrado de columnas con piedra granito		975.60				
10	Empedrado de la plaza con piedra granito		9,666.80	9,666.80	9,666.80	9,666.80	
11	Escaleras de acceso a la plaza			6,177.64			
12	Escaleras de acceso a la estructura central			4,431.78			
13	Mástil de 6m de alto para estructura principal						
14	Instalación eléctrica e Iluminación					1,440.00	
15	Sistema de Drenaje	3,000.00	2,000.00				
16	Forrado de techo de estructura metálica con totora					726.00	
17	Construcción de bancos de piedra				2,000.00		
18	Retiro de cordón de acera lado plaza	593.12					
19	Construcción de cordón a nivel 0+00 con revestimiento de piedra lado plaza				4,439.33	1,109.83	
20	Limpieza y retiro de escombros						
21	Diseño, asesoramiento y supervisión artística	600.00			600.00		
22	Imprevistos 5%		1,470.90			1,470.90	
TOTAL POR MES		16,295.60	16,079.32	20,276.22	16,706.13	14,413.53	
TOTAL GENERAL							