Cultura para el desarrollo

Cireunto tunstico Yiacha-Tiwanaky -Lago Tineaca

ACTA REUNION COMITE DE CONSULTA Y TOMA DE DECISIONES
PROYECTO CIRCUITO TURISTICO: TIWANAKU
DE FECHA 10 DE MARZO DE 2004

En la Ciudad de La Paz, a horas 18:30pm del diez de marzo de dos mil cuatro, se instala en
el domicilio de la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (SOBOCE S.A.) “EL EJECUTOR”
la primera reunién del Comité de Consulta y Toma de Decisiones del Proyecto Circuito
Turistico: Tiwanaku.

Estuvieron presentes en la misma los sefiores: Lino Condori Amaru representante del
Gobieno Municipal de Tiwanaku; Hermann Krutzfeldt representante de la CAF; Armando
Gumucio representante de SOBOCE S.A.; Pedro Quispe Osco representante de la Central
Agraria Marka Tiwanaku; Gualberto Soria Q. representante de la Junta de Vecinos del
pueblo de Tiwanaku; Beatriz Garcia por el equipo del proyecto y Denisse Macias por
SOBOCE S.A.

Se dio por iniciada la reunién y se pasé a considerar el siguiente orden del dia:
1. Resumen del proyecto (presentacion power point)
2. Programa tentativo sabado 3 de abril 2004.
3. Primer desembolso CAF vy alcaldia.
a. Apertura cuenta corriente
b. Resolucién consejo aprobando convenio y acuerdo de administracion
4. Solicitud al Fondo de Asistencia Social y Territorial
5. Fotos y disefios:
a. Marcas
b. Banderolas, cartel, placa
c. Plaza

1. Resumen del proyecto (presentaciones power point)

* Beatriz Garcia expuso la presentacién en power point del Proyecto “Cultura para el
Desarrollo: Circuito Turistico Viacha-Tiwanaku-Lago Titicaca™ a los presentes,
explicando con mayor detalle las diapositivas correspondientes a Tiwanaku.

Expuso las obras que contemplan ¢l proyecto y su respectivo presupuesto para el
afo 1 y los subsiguientes cuatro afios. Asimismo, las fuentes de financiamiento y
sus aportes, aclarando que el presupuesto correspondiente a capacitacion y difusion
estd en proceso de aprobacion por la CAF.

También sefial6 la desagregacion de los aportes de la comunidad para el aiio 1,
mismo que estd desagregado en mano de obra y materiales, el primero en mayor
proporcion que el segundo.

Presenté el Cronograma de Trabajo de Tiwanaku para los cinco aiios, y uno
detallado para el afio 1.









